	Ø	Nome	Durata	Avvio	Termine	Pr	Nome risorsa	M M G V S
1		ANALISI	5.75 giorni	06.09.19 10:00	13.09.19 17:00			
2	Ö	Lettura e comprensione della specifica	0.75 giorni	06.09.19 10:00	06.09.19 17:00			
3	Ö	Discussione e redazione della tabella dei requisiti	0.75 giorni	13.09.19 10:00	13.09.19 17:00	2		
4	Ö	PROGETTAZIONE	20.75 giorni	20.09.19 10:00	18.10.19 17:00			
5	Ö	Creazione del Gantt	0.75 giorni	20.09.19 10:00	20.09.19 17:00	3		
6	Ö	Progettazione a grandi linee dell'applicativo fiocco di neve su carta	0.375 giorni	23.09.19 08:00	23.09.19 11:00	5		
7	Ö	Progettazione Fiocco di neve	15.74 giorni	27.09.19 10:05	18.10.19 17:00			
8		Definizione delle classi	10.74 giorni	27.09.19 10:05	11.10.19 17:00			
9		Diagramma delle classi (evolvibile)	5.74 giorni	27.09.19 10:05	04.10.19 17:00	6		
10	Ö	Ricerca sulle funzionalità del programma sconosciute	0.74 giorni	11.10.19 10:05	11.10.19 17:00	9		
11		Progettazione del sito	5 giorni	14.10.19 08:00	18.10.19 17:00			
12	Ö	Schema con struttura del sito (html)	0.469 giorni	14.10.19 08:00	14.10.19 11:45	10		
13	Ö	Schema di presentazione del sito (css)	0.25 giorni	14.10.19 11:45	14.10.19 14:45	12		
14	Ö	Ricerca sulle funzionalità del sito sconosciute	0.74 giorni	18.10.19 10:05	18.10.19 17:00	13		
15		IMPLEMENTAZIONE	30 giorni	21.10.19 08:00	29.11.19 17:00			
16	Ö	Scrittura dell'applicativo (in Java)	15.469 giorni	21.10.19 08:00	11.11.19 11:45	14		
17	Ö	Scrittura del sito	10.74 giorni	15.11.19 10:05	29.11.19 17:00	16		
18		TEST	8.74 giorni	06.12.19 10:05	18.12.19 17:00			
19	Ö	Testare il funzionamento dell'applicativo in tutti i modi possibili	3 giorni	06.12.19 10:05	11.12.19 10:05	17		
20	Ö	Testare il funzionamento del sito in tutti i modi possibili	5.74 giorni	11.12.19 10:05	18.12.19 17:00	19		
21	Ö	CONSEGNA	1 giorno	20.12.19 09:00	23.12.19 09:00			
22		Accorgimenti e modifiche finali	0.5 giorni	20.12.19 09:00	20.12.19 14:00	20		
23		Consegna del progetto (tutto il materiale)	0.5 giorni	20.12.19 14:00	23.12.19 09:00	22		
24		DOCUMENTAZIONE	76 giorni	06.09.19 08:00	20.12.19 17:00			



