| | (B) | Nome | Durata | Avvio | Termine | Predecessori |
|----|------------|---|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | | ANALISI | 1.5 giorni | 03.09.19 08:00 | 04.09.19 13:00 | |
| 2 | | Lettura e comprensione della specifica | 0.75 giorni | 03.09.19 08:00 | 03.09.19 15:00 | |
| 3 | | Discussione e redazione della tabella dei requisiti | 0.75 giorni | 03.09.19 15:00 | 04.09.19 13:00 | 2 |
| 4 | | PROGETTAZIONE | 1.5 giorni | 04.09.19 13:00 | 05.09.19 17:00 | |
| 5 | | Creazione del Gantt | 1 giorno | 04.09.19 13:00 | 05.09.19 13:00 | 3 |
| 6 | | Progettazione a grandi linee dell'applicativo fiocco di neve su carta | 0.5 giorni | 05.09.19 13:00 | 05.09.19 17:00 | 5 |
| 7 | | Progettazione Fiocco di neve | 4 giorni | 06.09.19 08:00 | 11.09.19 17:00 | |
| 8 | | Definizione delle classi | 4 giorni | 06.09.19 08:00 | 11.09.19 17:00 | |
| 9 | | Diagramma delle classi (evolvibile) | 3 giorni | 06.09.19 08:00 | 10.09.19 17:00 | 6 |
| 10 | | Ricerca sulle funzionalità del programma sconosciute | 1 giorno | 11.09.19 08:00 | 11.09.19 17:00 | 9 |
| 11 | | Progettazione del sito | 2 giorni | 12.09.19 08:00 | 13.09.19 17:00 | |
| 12 | | Schema con struttura del sito (html) | 1 giorno | 12.09.19 08:00 | 12.09.19 17:00 | 10 |
| 13 | | Schema di presentazione del sito (css) | 1 giorno | 12.09.19 08:00 | 12.09.19 17:00 | 10 |
| 14 | | Ricerca sulle funzionalità del sito sconosciute | 1 giorno | 13.09.19 08:00 | 13.09.19 17:00 | 12;13 |
| 15 | | IMPLEMENTAZIONE | 65 giorni | 16.09.19 08:00 | 13.12.19 17:00 | |
| 16 | | Scrittura dell'applicativo (in Javva) | 45 giorni | 16.09.19 08:00 | 15.11.19 17:00 | 14 |
| 17 | | Scrittura del sito | 20 giorni | 18.11.19 08:00 | 13.12.19 17:00 | 16 |
| 18 | | TEST | 3 giorni | 16.12.19 08:00 | 18.12.19 17:00 | |
| 19 | | Testare il funzionamento dell'applicativo in tutti i modi possibili | 1.5 giorni | 16.12.19 08:00 | 17.12.19 13:00 | 17 |
| 20 | | Testare il funzionamento del sito in tutti i modi possibili | 1.5 giorni | 17.12.19 13:00 | 18.12.19 17:00 | 19 |
| 21 | | CONSEGNA | 2 giorni | 19.12.19 08:00 | 20.12.19 17:00 | |
| 22 | | Accorgimenti e modifiche finali | 1 giorno | 19.12.19 08:00 | 19.12.19 17:00 | 20 |
| 23 | | Consegna del progetto (tutto il materiale) | 1 giorno | 20.12.19 08:00 | 20.12.19 17:00 | 22 |
| 24 | | DOCUMENTAZIONE | 79 giorni | 03.09.19 08:00 | 20.12.19 17:00 | |

